

## ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO VARĖNOS „RYTO“ PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS

**Tikslas** – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) progimnazijoje.

**Uždaviniai:**

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje.
4. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas (siektinas)</b>
<b>1 UŽDAVINYS.</b> Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas.	2022 m. 11 mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo progimnazijoje koordinavimo komanda.
1.2.	UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	Iki 2022 m. 12 mėn.	UTA koordinavimo komanda	Sudarytas UTA diegimo progimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai.	2022 – 2024 m. (esant poreikiui)	Administracija, UTA koordinavimo komanda	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.4.	Konsultacijos su Varėnos rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2022 – 2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA koordinavimo komanda	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas progimnazijos veikloje.
1.5.	Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė.	2022 m.	UTA koordinavimo komanda	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės, remiantis Varėnos „Ryto“ progimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita.
1.6.	Susipažinimas su atnaujintomis pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, naujovių aptarimas metodinėse grupėse. Pedagoginio personalo	Iki 2023 m. 02 mėn.	Metodinių grupių pirmininkai	Diskusijų metodinėse grupėse metu išaiškinta, kokios naujovės kelia neaiškumų, kokios pedagoginės kompetencijos

	turimų kompetencijų įvertinimas.			tobulintinos mokymuose, seminaruose.
1.7.	Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra.	Iki 2023 m. birželio mėn.	Administracija, Metodinė taryba	Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai.
1.8.	Progimnazijos ugdymo plano parengimas, pritaikant diegti UTA.	2023 – 2024 m.	Ugdymo plano rengimo grupė	Parengtas 2023-2024 m. m. ugdymo planas.
1.9.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2022 – 2024 m.	Administracija Metodinė taryba	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.).
1.10.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2022 – 2024 m. (nuolat)	Administracija	Nuolat vykdoma stebėseną.
1.11.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 m. gegužė	Metodinė taryba	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys

**2. UŽDAVINYS.** Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

2.1.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus.	2023 – 2024 m.	Administracija	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.
2.2.	Pedagogų individualios konsultacijos.	2022 – 2024 m.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA progimnazijoje.
2.3.	Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas.	2023 – 2024 m.	UTA koordinavimo komanda	Vyksta kolegialus mokymasis. Tbulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykdamas ugdomasias veiklas.

**3 UŽDAVINYS.** Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą progimnazijoje.

3.1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.	2022-2024 m.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas.
3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas progimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose.	2022-2024 m.	Administracija, UTA koordinavimo komanda	Viešai skelbiama informacija progimnazijos internetinėje svetainėje ir kituose socialiniuose tinkluose.

**4 UŽDAVINYS.** Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

4.1.	Dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas. 2023 m. 1,3,5,7 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8 klasėms.	2023-08 2024-08	Mokytojai, metodinių grupių pirmininkai	Parengti metiniai planai 2023 m. 1,3,5,7 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8 klasėms numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio.
4.2.	Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas .	2023-06 / 08 mėn.	Mokytojai, metodinių grupių pirmininkai	Metodinėse grupėse aptarta ir atnaujinta mokinių vertinimo sistema.
4.3.	Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.	2023-10 2024-10	Pagalbos specialistai.	Įvertinta mokinių savijauta progimnazijoje, pradėjus dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas.
4.4.	Kolegialiai, vestų pamokų ataskaitos nagrinėjimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas.	2023-2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai, mokytojai.	Priimti susitarimai dėl bendradarbiavimo „Kolega kolegai“ stiprinimo.
4.5.	Mokinių pažangos stebėjimas, mokytojui skiriant dėmesio jų kompetencijų ugdymui dalyku.	2023-2024 (kas pusmetį)	MIP, mokytojai, pagalbos specialistai.	Mokiniai tobulėja per ugdomas kompetencijas. Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas.

---

#### SUDERINTA

Varėnos „Ryto“ progimnazijos  
Metodinės tarybos posėdyje  
2022 m. lapkričio 28 d.